

Associação Internacional de Lions Clubes  
**Distrito Múltiplo LD**

# **FÁBRICA DE FRALDAS GERIÁTRICAS**

---

Lions Clube Cocal do Sul  
Distrito LD-9



**DMLD**

## Sumário

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. CADASTRO BANCO DE PROJETOS DO DMLD .....	4
Qual o nome do projeto? .....	4
Qual clube desenvolveu? .....	4
Qual Distrito? .....	4
Número pessoas atendidas .....	4
Número de voluntários .....	4
Horas de trabalho voluntário .....	4
Seu nome e-mail e telefone com WhatsApp? .....	4
No que consiste o Projeto? .....	4
Ações necessárias .....	4
Por que foi feito? .....	4
Onde foi feito o projeto? .....	4
Quanto aos prazos. ....	5
Como foi feito? .....	5
Quais os custos do projeto? .....	5
Descreva os Materiais utilizados para o desenvolvimento do projeto? .....	5
Quais as Parcerias feitas:.....	5
Por que este Projeto é importante para a Comunidade .....	5
O que você acredita que poderia ser inserido ao projeto para melhorá-lo?.....	5
Existe alguma coisa que queira nos contar que não foi perguntado acima? .....	5

## 1. INTRODUÇÃO

Texto

## 2. CADASTRO BANCO DE PROJETOS DO DMLD

Qual o nome do projeto?

FÁBRICA DE FRALDAS GERIÁTRICAS

Qual clube desenvolveu?

Lions Clube Cocal do Sul

Qual Distrito?

LD-9

Número pessoas atendidas

150

Número de voluntários

40

Horas de trabalho voluntário

80 horas/mês

Seu nome e-mail e telefone com WhatsApp?\*

Alier – [alier@niceseguros.com](mailto:alier@niceseguros.com) – (48) 99978-9919

No que consiste o Projeto?

Construção da nova fábrica

Ações necessárias – Passo a passo detalhando o início, meio e fim

Início – Aquisição do terreno – Já adquirido  
Meio – Projeto construtivo  
Fim – Construção da obra e transferência do maquinário da fábrica atual e continuidade da produção.

Por que foi feito? (Justificativas das ações):

O local atual, não atende mais a necessidade de produção. Local pequeno e de difícil acesso (escadaria)

Onde foi feito o projeto? (espaço onde a ação foi realizada)

Atualmente na sede do Lions.

Quanto aos prazos - descreva cada etapa até a conclusão do projeto:

Até maio/22 – Projeto Construtivo  
Até dez/22 – Captação de recursos  
Jan/23 a Fev/23 – Preparação canteiro de obras  
Jun/23 – Início das obras  
Dez/23 – Entrega da obra.

Como foi feito? (Descrever como os resultados podem ser atingidos e os objetivos do Projeto) \*

A fábrica de fraldas do Lions já remonta 10 anos e fábrica mensalmente 1500 peças atendendo 150 acamados e apenas uma linha de produção. Com o projeto em espaço mais amplo dobraremos a produção com mais uma linha de fabricação.

Quais os custos do projeto? \*

Projeto construtivo: 3.000,00  
Preparação do terreno: 1.500,00  
Construção do balcão: 150.000,00

Descreva os Materiais utilizados para o desenvolvimento do projeto? \*

Vigas pré-moldadas, tijolos, cimento, cerâmica, esquadrias, materiais elétrico e hidráulicos.

Quais as Parcerias feitas:

Coopercocal (energia), Prefeitura Municipal e Empresas privadas.

Por que este Projeto é importante para a Comunidade

Demanda crescente de pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade social.

O que você acredita que poderia ser inserido ao projeto para melhorá-lo?

Equipamentos de fabricação mais modernos

Existe alguma coisa que queira nos contar que não foi perguntado acima?

O projeto abrigará também nosso banco de equipamentos de acessibilidade (cadeiras de rodas e banho, muletas, camas hospitalares) além de abrigar nossa estrutura de recebimento de recicláveis (tampinhas de refrigerantes e bombonas plásticas).



#Somos**DMLD**